



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.939 del 3° SETTORE del 05/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E SEGNALETICA - POTATURE ED ABBATTIMENTI - TRIENNIO 2023/2025". CIG 9932049A1C. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA "SPIGOLON ANDREA" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 482/3° del 21.06.2023 è stato approvato il quadro economico generale di spesa relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria strade e segnaletica - anno 2023", redatti in data 20.06.2023 dall'Ing. Alice Marcolongo, Istruttore Direttivo Tecnico dell'ufficio tecnico del comune di Legnago, dell'importo complessivo di € 379.805,42, di cui € 222.162,70 per lavori a base d'asta ed € 157.642,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;;
- con il sopracitato provvedimento, inoltre, per ragioni di semplificazione dell'iter procedurale e di maggior rapidità nella determinazione dell'operatore economico, per l'appalto compreso nel sopra menzionato quadro economico alla lettera D) e denominato "potature e abbattimenti", dell'importo complessivo pari a € 35.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento per il triennio 2023/2025, essendo prevista la copertura finanziaria nel bilancio, per la medesima somma, oltre che per il 2023, anche per gli anni 2024 e 2025;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 513/3° del 29.06.2023 è stata indetta la procedura telematica di affidamento diretto previa consultazione di più preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, utilizzando la piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - potature ed abbattimenti - triennio 2023/2025", dell'importo di € 105.000,00, di cui € 102.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la medesima determinazione è stato inoltre disposto che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 636/3° del 09.08.2023 sono stati affidati i lavori in oggetto indicati alla ditta "SPIGOLON ANDREA", con sede in Via Peagna n. 24 a Opedaletto Euganeo (PD), P.Iva 03903860280, per aver offerto l'importo di € 84.133,60, corrispondente al ribasso percentuale del 17,51608% sull'importo posto a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00, per un totale di € 87.133,60, oltre all'I.V.A. al 22% pari a € 19.169,39, e quindi per un importo complessivo di € 106.302,99;
- i lavori sono stati consegnati in data 11 agosto 2023 come risulta dal verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2025;
- la ditta "SPIGOLON ANDREA" ha sottoscritto il Contratto-Scrittura privata (S.P.) n.26 in data 27 settembre 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1061 del 22.12.2023 è stata approvata la modifica del contratto n. 1 dei lavori di "Manutenzione straordinaria di strade e segnaletica - potature ed abbattimenti - triennio 2023/2025", ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per lavori aggiuntivi rispetto al progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, che comportano una maggiore spesa di € 8.800,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.936,00, per un totale di € 10.736,00, con variazione dell'importo complessivo dell'opera pari a € 95.933,60;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a)...
- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;"
- in seguito ai sopralluoghi eseguiti dalla direzione lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS24-Verde e arredo urbano", integrativi e non compresi dell'appalto iniziale, che non alterano la natura generale del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, in quanto il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi;
- tali lavori supplementari sono consistenti nell'abbattimento e potature di alcuni alberi situati lungo le strade e in aree pubbliche ai fini della sicurezza,
- detti lavori supplementari sono quantificati in € 33.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 7.260,00, per un totale di € 40.260,00;
- l'importo di tali lavori supplementari pari a € 33.000,00, sommati agli importi della modifica del contratto n.1 pari a € 8.800,00, per un totale

- pari a € 41.800,00, rientrano nel limite del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS24- Verde e arredo urbano", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "SPIGOLON ANDREA" si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori supplementari alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione n.2" in data 03.12.2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori supplementari sono quantificati in € 33.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 7.260,00, per un totale di € 40.260,00;
- la somma delle modifiche comporta un aumento delle prestazioni contrattuali pari ad € 41.800,00, corrispondente ad un aumento percentuale del 47,97%, che non eccede il 50% dell'importo di contratto, in conformità alle disposizioni dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9932049A1C;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre la modifica n.2 del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - potature ed abbattimenti - triennio 2023/2025", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "SPIGOLON ANDREA", con sede in Via Peagna n. 24 a Opedaletto Euganeo (PD), P.Iva 03903860280, per l'importo di € 33.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 7.260,00, per un totale di € 40.260,00;

Visti:

- il D.Lgs. 31.03.2023 n.36, "Nuovo" Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art.226 comma 2, ove si dispone che le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, rientrando tra i medesimi, alla lettera b), "*i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte*";
- il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 24, 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

VISTO il decreto sindacale in data 25/09/2024 prot. n. 43624 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori pubblici, urbanistica e ambiente;

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" e s.m.i., nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26.09.2023 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 024-2025-2026".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica n.2 del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - potature ed abbattimenti - triennio 2023/2025" per l'esecuzione di lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, ditta "SPIGOLON ANDREA", con sede in Via Peagna n. 24 a Ospedaletto Euganeo (PD), P.Iva 03903860280, per l'importo di € 33.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 7.260,00, per un totale di € 40.260,00;

4. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori supplementari, in data 03.12.2024 la ditta appaltatrice "SPIGOLON ANDREA" ha sottoscritto l' "Atto di sottomissione n.2", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9932049A1C;

6. di sub-impegnare la maggiore spesa di € 33.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 7.260,00, per un totale di € 40.260,00 al cap. 2180.00.04 impegno 1285/2024 del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2024;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

