



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.842 del 3° SETTORE del 07/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E SEGNALETICA - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE - TRIENNIO 2022/2024". CIG 9231954173. MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA "TRIVENETA SRL" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 408/3° del 26.05.2022 è stata indetta la procedura di gara negoziata telematica, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, per un importo a base d'asta di €255.000,00, di cui €249.900,00 per lavori ed €5.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 479/3° del 21.06.2022 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", alla ditta "Triveneta S.r.l." con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per aver offerto l'importo di €242.524,47, corrispondente alla percentuale di ribasso del 2,951% (due/951 per cento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, oltre ad € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €247.624,47, oltre all'I.V.A. al 22% pari a €54.477,38, e quindi per un importo contrattuale di €302.101,85;
- i lavori sono iniziati in data 7 luglio 2022, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2024;
- la ditta "Triveneta S.r.l." ha sottoscritto il Contratto-Scrittura privata (S.P.) n.23 in data 04 agosto 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 782/3° del 05.10.2023 è stata disposta la modifica del contratto d'appalto n. 1 relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", prevedendo di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, "Triveneta S.r.l.", con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13,

C.F./P.Iva 02493840272, l'esecuzione di lavori e forniture integrativi al contratto d'appalto per l'importo di € 27.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.940,00, per un totale di € 32.940,00;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- in seguito ai sopralluoghi eseguiti dalla direzione lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori e forniture della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS10-Segnaletica stradale non luminosa", integrativi e non compresi dell'appalto iniziale e successive integrazioni contrattuali, che non alterano la natura generale del contratto, come previsto dall'art. 2 del Disciplinare di Gara e ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, riguardanti la fornitura con posa di nuova segnaletica verticale e ulteriori lavori di segnaletica orizzontale al fine di ottenere una maggiore sicurezza per la viabilità;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro..."*
- nella lettera di invito prot. n.23934 del 30.05.2022, è stato previsto che *"l'Amministrazione Comunale si riserva, in funzione della propria necessità e disponibilità di bilancio, di affidare ulteriori lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, agli stessi prezzi offerti in sede di gara e per un importo massimo di euro 87.465,00 (35% dell'importo posto a base di gara) Iva ed oneri per la sicurezza esclusi"*
- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni e forniture aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS10- Segnaletica stradale non luminosa", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "TRIVENETA s.r.l." si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori e forniture integrative alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, e concordando n.7 nuovi prezzi "NP", mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione n.2 e verbale di concordamento nuovi prezzi" in data 24.10.2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori integrativi sono quantificati in € 25.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.500,00, per un totale di € 30.500,00;
- l'importo complessivo dei lavori di variante ammonta ad euro 299.624,47, di cui euro 5.100,00 per oneri per la sicurezza cantiere, e che la modifica del contratto n. 2 comporta una spesa aggiuntiva di € 25.000,00, oltre I.V.A. al 22%, che sommata alla spesa aggiuntiva relativa alla modifica del contratto n. 1, pari a € 27.000,00 oltre I.V.A. al 22%, determina una maggiore spesa complessiva di € 52.000,00, inferiore al 35% del valore dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto nella Lettera-invito e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9231954173;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre la modifica del contratto d'appalto n. 2 relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "Triveneta S.r.l." con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per l'importo di € 25.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.500,00, per un totale di € 30.500,00;

Visti:

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 226 comma 2, ove si stabilisce che

le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, rientrando tra i medesimi, alla lettera b),”i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”;

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.24 del Regolamento di contabilità e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all’assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25.09.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;

Vista la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" e s.m.i., nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26.09.2023 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la modifica del contratto d'appalto n. 2 relativo ai lavori di “Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024”, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta “Triveneta S.r.l.” con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per l'importo di € 25.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.500,00, per un totale di € 30.500,00;
3. di dare atto che, ai fini dell’esecuzione dei suddetti lavori integrativi, in data 24.10.2024 la ditta appaltatrice “Triveneta S.r.l.” ha sottoscritto l’“Atto di sottomissione n.2 e Concordamento nuovi prezzi”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la maggiore spesa per i lavori supplementari pari ad € 25.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.500,00, per un totale di € 30.500,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per € 14.734,95 con imputazione al cap. 1190.00.01 del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024, dando atto che l’obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2024;
 - per € 14.065,05 al cap. 2180.00.04 impegno 1285/2024 del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024;
 - per € 1.700,00 al cap. 1190.00.01 impegno 910/2023 del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024;
5. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9231954173;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.
8. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell’articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 6 D.Lgs. 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell’implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto ed in

capo al soggetto responsabile unico del progetto, Ing. Laura Rigo, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Giacomo Masiero

F.to digitalmente

