



CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI

N.652 del 3° SETTORE del 02/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER L'ALLESTIMENTO DELL'INNOVATION-LAB E DELLE PALESTRE DIGITALI.
C.I.G. : 85395779DD - CUP : B11E19000030002.
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento, Nicola Freddo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio del 2 dicembre 2019, n. 69 è stata approvata la proposta progettuale, il Cronoprogramma ed il Quadro economico allegati alla domanda di sostegno, quale parte integrante della convenzione per la partecipazione in forma associata dei Comuni di Legnago, Angiari, Bovolone, Castagnaro, Cerea, Isola della Scala, Minerbe, Terrazzo, Villa Bartolomea, Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio;
- il progetto ed il quadro economico allegati alla domanda di sostegno, prevedono di acquistare arredi, da dislocare nella sala Conferenze, nel laboratorio e nel coworking presso la sede dell'Innovation Lab di Legnago (Edificio 13) e nelle varie sedi adibite a Palestre digitali indicando nel quadro economico la somma disponibile di 66.650,00 euro iva inclusa;
- con la lettera invito prot. n. 51258 del 30/12/2020 è definito il quadro economico di spesa, il progetto di esecuzione delle forniture il servizio in oggetto, di importo stimato a base di gara pari al valore totale della procedura di € 54.631,15 escluso IVA, compreso i costi della sicurezza che sono pari a 500,00 euro - inferiore alla soglia di cui all'art. 35, da affidare mediante procedura telematica per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b,

del D.Lgs. 50/2016 - come derogato dal D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo decreto;

- si è provveduto ad acquisire, oltre al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) B11E19000030002, il codice Identificativo Gara (C.I.G.) 85395779DD, relativo al presente affidamento;

Accertato che:

- con determina a contrarre e aggiudicazione gara n. 114. del 19/02/2021 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta ARREDO 3 SRL (C.F. - P.IVA 00954310231) che ha offerto 53.000,00 euro corrispondente ad un ribasso del 2,08965% sull'importo della fornitura a base di gara soggetto a ribasso (€ 54.131,15) a seguito del quale l'importo contrattuale per l'esecuzione "a corpo" dell'appalto in oggetto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00 risulta di € 53.500,00, oltre all'IVA al 22%;
- l'appalto è finanziato con risorse del Bilancio comunale al Cap. 1980.00.03 FPV - Spese in conto capitale "Realizzazione Progetto Innovation Lab e palestre digitali" sottoimpegno 2021/00126.001, derivanti da Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 36 del 11 febbraio 2020 per contributi POS FESR 2014-2020 Azione 2.31 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)";

Richiamato il verbale di consegna anticipata del servizio (articolo 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016) del 12/03/2021 prot. 10922 con il quale si è proceduto alla consegna dell'appalto della fornitura stabilendo di iniziare il giorno 15 marzo 2021 e terminare entro 60 giorni naturali consecutivi (14/05/2021);

Visto lo Stato Finale emesso dal direttore dell'esecuzione in data in data 2 luglio 2021, con il quale si quantifica la spesa sostenuta nell'importo di euro euro 53.500,00 iva 22% esclusa, contenuta entro l'importo del quadro economico approvato e l'impegno di spesa assunto;

Visto il Certificato di Regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione in data 31 agosto 2021, dal quale risulta che la fornitura con posa in opera di arredi e complementi d'arredo per l'allestimento dell'Innovation-lab e delle palestre digitali sono stati regolarmente eseguiti e che nulla osta alla liquidazione del credito residuo, rilevabile dallo stato finale, di euro 2.942,50 + IVA 22% alla ditta ARREDO 3 SRL (C.F. - P.IVA 00954310231) con sede in Via Nicolò Da Legnago, 4 - 37045 LEGNAGO (VR), a saldo di ogni suo avere per l'appalto in oggetto e che nulla-osta allo svincolo della polizza prestata a garanzia del contratto stipulato;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 50/2016, per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stessa;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;

Visto il decreto sindacale n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Ambiente;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nell'importo di euro 53.500 + IVA 22%, lo Stato finale emesso dal direttore dell'esecuzione in data in data 2 luglio 2021, relativo alla fornitura con posa in opera di arredi e complementi d'arredo per l'allestimento dell'Innovation-lab e delle palestre digitali eseguiti dalla ditta ARREDO 3 SRL (C.F. - P.IVA 00954310231) con sede in Via Nicolò Da Legnago, 4 - 37045 LEGNAGO (VR);
2. di dare atto che non è stata richiesta polizza fideiussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo;
3. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione in data 31 agosto 2021 e liquidare il credito residuo, rilevabile dallo stato finale, di euro 2.942,50 + IVA 22%;
4. di svincolare le polizze prestate dalla ditta per l'esecuzione dell'appalto;
5. di dare atto che la spesa trova copertura al sottoimpegno 2021 126.001 del Cap. 1980.00.03 FPV Spese in conto capitale "Realizzazione Progetto Innovation Lab e palestre digitali" dando atto che la spesa è occasionale e che l'obbligazione scade nel 2021;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sul sito internet del committente ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 33/2013;
9. dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

