



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.55 del 3° SETTORE del 24/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO " ANNO 2021 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE ARBOREE". CIG Z04346D94E.
APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 109/3° del 17.02.2021 è stato disposto di approvare il quadro economico generale di progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 12 febbraio 2021, relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno 2021", dell'importo complessivo di € 335.000,00, di cui € 234.000,00 per lavori a base d'asta ed € 101.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 679/3° del 14.09.2021 è stato disposto di approvare l'aggiornamento del quadro economico generale di spesa, relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno 2021", dell'importo complessivo di € 354.000,00, di cui € 211.136,050 per lavori a base d'asta ed € 142.863,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del precitato quadro economico, alla voce "Fornitura e posa di nuove essenze arboree" è previsto un importo pari ad € 19.000,00, oltre I.V.A. Al 10%;
- con determinazione dirigenziale n.1061/3° del 27.12.2021 sono stati affidati i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno 2021 - Fornitura e messa a dimora di nuove essenze arboree" alla ditta "VIVAI PIANTE MICHELE MONTAGNANA DI VACCARI MONICA", con sede a Carpi di Villa Bartolomea (VR) in Via Rodigina n. 3, P.Iva. 04517450237, per aver offerto la percentuale di ribasso del 6,00% (sei/00 per cento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, corrispondente al prezzo offerto di € 17.296,00, oltre ad € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 17.896,00, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 1.789,60, e quindi per un importo contrattuale di € 19.685,60;

- la ditta “VIVAI PIANTE MICHELE MONTAGNANA DI VACCARI MONICA” ha sottoscritto la lettera-contratto agli atti prot. n. 55949 del 30.12.2021;
- i lavori sono stati consegnati in data 13.01.2022, come attestato dal relativo verbale, redatto dalla Direzione Lavori dell’Ufficio Tecnico comunale in pari data, ed il tempo utile per l’esecuzione degli stessi è stabilito in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;

Tutto ciò premesso,

Preso atto che in fase di esecuzione dei lavori si rendono indispensabili alcune lavorazioni non previste nell’elenco prezzi di contratto.

Considerato che pertanto per l’esecuzione corretta della contabilità delle opere si rende necessario determinare n. 7 nuovi prezzi “NP 01, NP 02, NP 03, NP 04, NP 05, NP 06 e NP 07”, descritti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1, sottoscritto dalla ditta appaltatrice “VIVAI PIANTE MICHELE MONTAGNANA DI VACCARI MONICA” e dalla Direzione Lavori dell’Ufficio Tecnico comunale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che le diverse lavorazioni rispetto a quelle previste in origine non comporteranno aumento della spesa totale previsto per l’intero lavoro;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- le Linee Guida n. 4, emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- l’art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l’art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all’assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l’art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale n. 20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici e Ambiente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024”.

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che:
 - per l’esecuzione dell’intervento di “Manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno 2021 - Fornitura e messa a dimora di nuove essenze arboree” è ricorso la necessità di procedere alla realizzazione di lavorazioni per le quali non era previsto il prezzo nell’elenco delle voci poste a base di gara;
 - che per la corretta contabilizzazione dei lavori in argomento si rende necessaria l’approvazione di n. 7 nuovi

prezzi “NP 01, NP 02, NP 03, NP 04, NP 05, NP 06 e NP 07”, descritti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

3. di approvare, l'allegato verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 comprendente n. 7 (sette) nuovi prezzi, sottoscritto dalla ditta appaltatrice “VIVAI PIANTE MICHELE MONTAGNANA DI VACCARI MONICA” e dalla Direzione Lavori dell'Ufficio Tecnico comunale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che i Nuovi Prezzi non comporteranno aumento della spesa totale prevista per l'intera opera;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

