



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.782 del 3° SETTORE del 05/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E SEGNALETICA - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE - TRIENNIO 2022/2024". CIG 9231954173. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA "TRIVENETA SRL" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 141/3° del 25.02.2022 è stato approvato il quadro economico generale di spesa per i lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - Anno 2022", redatto dall'Ing. Alice Marcolongo, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Lavori pubblici dell'Ente, dell'importo complessivo di € 320.000,00, di cui € 207.074,61 per lavori a base d'asta ed € 112.925,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il precitato quadro economico prevede, nello specifico, un importo annuale di spesa di € 25.000,00 per la fornitura e posa della segnaletica verticale ed € 60.000,00 per gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale, oltre ad Iva;
- con il suddetto provvedimento è stato disposto di procedere con l'affidamento pluriennale delle sopracitate manutenzioni mediante procedura negoziata telematica di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 408/3° del 26.05.2022 è stata indetta la procedura di gara negoziata telematica, da espletarsi sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, per un importo a base d'asta di € 255.000,00, di cui € 249.900,00 per lavori ed € 5.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare, costituito da n. 10 operatori economici, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e

documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;

- con la medesima determinazione è stato inoltre disposto che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 e dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 479/3° del 21.06.2022 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", alla ditta "Triveneta S.r.l." con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per aver offerto l'importo di € 242.524,47, corrispondente alla percentuale di ribasso del 2,951% (due/951 per cento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, oltre ad € 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 247.624,47, oltre all'I.V.A. al 22% pari a € 54.477,38, e quindi per un importo contrattuale di € 302.101,85;
- i lavori sono iniziati in data 7 luglio 2022, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2024;
- la ditta "Triveneta S.r.l." ha sottoscritto il Contratto-Scrittura privata (S.P.) n.23 in data 04 agosto 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 482/3° del 21.06.2023 è stato disposto di approvare il quadro economico relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica- anno 2023", redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 20.06.2023, dell'importo complessivo di € 379.805,42;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- in seguito ai sopralluoghi eseguiti dalla direzione lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori e forniture della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS10-Segnaletica stradale non luminosa", integrativi e non compresi dell'appalto iniziale e che non alterano la natura generale del contratto, come previsto dall'art. 2 del Disciplinare di Gara e ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, riguardanti la fornitura con posa di nuova segnaletica verticale e ulteriori lavori di segnaletica orizzontale al fine di ottenere una maggiore sicurezza per la viabilità;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro..."*
- nella lettera di invito prot. n.23934 del 30.05.2022, è stato previsto che *"l'Amministrazione Comunale si riserva, in funzione della propria necessità e disponibilità di bilancio, di affidare ulteriori lavori della stessa categoria di quelli messi in gara alla stessa ditta vincitrice dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, agli stessi prezzi offerti in sede di gara e per un importo massimo di euro 87.465,00 (35% dell'importo posto a base di gara) Iva ed oneri per la sicurezza esclusi"*

- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni e forniture aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS10- Segnaletica stradale non luminosa", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "TRIVENETA s.r.l." si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori e forniture integrative alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, e concordando n.4 nuovi prezzi "NP", mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione n.1 e verbale di concordamento nuovi prezzi" in data 04.10.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori integrativi sono quantificati in € 27.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.940,00, per un totale di € 32.940,00 e rientrano nel limite del 35% del valore dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara;
- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9231954173;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre la modifica del contratto d'appalto n.2 relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "Triveneta S.r.l." con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per l'importo di € 27.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.940,00, per un totale di € 32.940,00;

Visti:

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, "Nuovo" Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art.226 comma 2, ove si dispone che le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, rientrando tra i medesimi, alla lettera b), *"i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte"*;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04.04.2023, esecutiva, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2024-2025".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione della segnaletica orizzontale e fornitura con posa di segnaletica verticale e complementare - triennio 2022/2024" per l'esecuzione di lavori e forniture integrativi, ai sensi dell'art. 106 comma 1lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, ditta "Triveneta S.r.l." con sede a Salzano (VE) in via Roma n. 13, C.F./P.Iva 02493840272, per l'importo di € 27.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.940,00, per un totale di € 32.940,00;
4. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori e forniture integrativi, in data 04.10.2023 la ditta appaltatrice "Triveneta S.r.l." ha sottoscritto l' "Atto di sottomissione n.1 e verbale di concordamento nuovi prezzi", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 9231954173;
6. di sub-impegnare la maggiore spesa di € 27.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 5.940,00, per un totale di € 32.940,00, al capitolo 1190.00.01 impegno 910/2023, del P.E.G. 2023-2025 annualità 2023, dando atto che l'obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2023;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 16 del D.Lgs 36/2023., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Giacomo Masiero

F.to digitalmente

